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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к

саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Калининградская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования

1.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрена

целевая модель цифровой

образовательной среды в

образовательных организациях,

реализующих образовательные

программы общего образования и

среднего профессионального

образования, ЕД

01.06.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

1.2 Доля обучающихся по программам

общего образования,

дополнительного образования для

детей и среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план обучения с

использованием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе обучающихся по указанным

программам, ПРОЦ

01.01.2018 5,0000 15,0000 40,0000 60,0000 80,0000 90,0000Основной

показатель

0,0000

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций

1.3 Доля образовательных организаций,

реализующих программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального образования,

осуществляющих образовательную

деятельность с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем

числе образовательных организаций,

ПРОЦ

01.01.2018 10,0000 15,0000 40,0000 60,0000 85,0000 95,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам

1.4 Доля обучающихся по программам

общего образования и среднего

профессионального образования,

использующих федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального" обучения и

неформального образования, в общем

числе обучающихся по указанным

программам, ПРОЦ

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Основной

показатель

0,0000

1.5 Доля обучающихся, по программам

общего образования,

дополнительного образования для

детей и среднего профессионального

образования, для которых на Едином

портале государственных услуг

(ЕПГУ) доступен личный кабинет

"Образование", обеспечивающий

фиксацию образовательных

результатов, просмотр

индивидуального плана обучения,

доступ к цифровому

образовательному профилю,

включающий в себя сервисы по

получению образовательных услуг и

государственных услуг в сфере

образования в электронной форме, в

общем числе обучающихся по

указанным программам, ПРОЦ

01.09.2018 0,0000 15,0000 30,0000 50,0000 60,0000 70,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования

1.6 Доля педагогических работников

общего образования, прошедших

повышение квалификации в рамках

периодической аттестации в

цифровой форме с использованием

информационного ресурса "одного

окна" ("Современная цифровая

образовательная среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего

образования, ПРОЦ

01.01.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Дополнительный

показатель

0,0000

1.7 Обеспечение глобальной

конкурентоспособности российского

образования, вхождение Российской

Федерации в число 10 ведущих стран

мира по качеству общего

образования, ПРОЦ

01.09.2018 3,0000 5,0000 10,0000 25,0000 35,0000 50,0000Основной

показатель

0,0000

1.8 Доля документов ведомственной и

статистической отчетности,

утвержденной нормативными

правовыми актами, формирующаяся

на основании однократно введенных

первичных данных, ПРОЦ

01.09.2018 1,0000 3,0000 5,0000 10,0000 15,0000 20,0000Дополнительный

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели

ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с

основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования,

обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному

уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах Российской

Федерации

Информационно-сервиснаяплатформа цифровой

образовательной среды, разработанная на федеральном

уровне ивнедренная в регионе к концу 2019 года направлена

на реализацию целевой модели ЦОС в целях решения

следующих задач:- создать организационные и технические

возможности для совершенствованияуправления

образовательными организациями и сферой образования, в

том числеоптимизировать и снизить издержки процессов

управления деятельностьюобразовательных организаций,

повысить транспарентность результатов

деятельностиобразовательных организаций, повысить

безопасность хранения персональныхданных, а также

снизить нагрузку в части ведения административно-

хозяйственнойи финансово-экономической деятельности и

обеспечения учебного и воспитательногопроцесса;- создать

условия для активного применения цифровыхсервисов и

образовательного контента всеми участниками

образовательногопроцесса, а также внедрить

на 31.12.2019 - 8 ЕД

на 31.12.2020 - 88 ЕД

на 31.12.2021 - 88 ЕД

на 31.12.2022 - 145 ЕД

на 31.12.2023 - 145 ЕД

на 31.12.2024 - 145 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

инструментарий для формирования ценностных установоки

повышения мотивации к саморазвитию и самоопределению

в профессиональнойдеятельности;- сформировать

сообщества "горизонтальногообучения" среди обучающихся

и педагогических работников, разработатьсистему фиксации

"цифрового следа" и выстраивания

индивидуальнойтраектории обучения для каждого

обучающегося;- создать онлайн-платформу открытого

педагогическогообразования;- сократить рабочее

времяпедагогических работников на заполнение регулярной

итоговой отчетности прииспользовании

автоматизированных решений формирования отчетности,

внедренных вфедеральную информационно-сервисную

платформу;- обеспечить интеграциюсуществующих

решений, региональные информационные системы.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и

(или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми

образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов

позволит:

- обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;

- создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для

прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии

оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе

определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

2.1

100% образовательных организаций, реализующих основные и (или)

дополнительные общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные возможности

открытых и общедоступных информационных ресурсов

(официальных сайтов в сети "Интернет")

Обновление к концу 2022 года всеми

образовательнымиорганизациями информационных

представительств в сети Интернет и иныхобщедоступных

информационных ресурсов позволит: - обеспечить

представление информации обобразовательных

организациях, необходимой для всех участников

образовательногопроцесса;- создать систему получения

репрезентативных данных,обратной связи от родителей

(законных представителей) обучающихся, актуальныхдля

прогнозирования развития системы образования, включая

кадровое,инфраструктурное, содержательное, нормативное

обеспечение и критерии оценки качестваобразования в

соответствии с основными задачами государственной

политикиРоссийской Федерации, в том числе

определенными Указом Президента РоссийскойФедерации

от 7 мая 2018 г. № 204.

на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 40 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание к концу 2024 года за счет федеральной

поддержки не менее 340 центров цифрового образования "IT-куб", позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение

компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные

пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного

развития. Создание центров цифрового образования может осуществлять также за счет региональных средств.

Значение количества центров цифрового образования "IT-куб" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих

мероприятий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

Создание к концу 2024 года за счет федеральнойподдержки

не менее 340 центров цифрового образования "IT-

куб",позволит обеспечить на инфраструктурно-

содержательном уровне продвижениекомпетенций в области

цифровизации (современные информационные

технологии,искусственный интеллект, большие данные,

облачные пространства,программирование и

администрирование цифровых операций) среди

подрастающегопоколения, а также стать эффективным

механизмом ранней профориентации приосуществлении

обучающимися выбора будущей профессии и построения

траекториисобственного развития. Создание центров

цифрового образования можетосуществлять также за счет

региональных средств.Значение количествацентров

цифрового образования "IT-куб"подлежитежегодному

уточнению по итогам проведенияотборов

напредоставлениесубсидии из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерациина финансовое

обеспечение соответствующих мероприятий.

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 4 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые

технологии

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей,

обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:

- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;

- предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие

технологии в освоении отдельных предметных областей;

- создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4.1

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской

Федерации, внедрены в образовательную программу современные

цифровые технологии

Внедрение к концу 2024 года в основные

образовательныепрограммы современных цифровых

технологий, для не менее чем 25 тыс. детей,обучающихся в

25% общеобразовательных организаций региона, позволит:-

усовершенствовать образовательный процесс поотдельным

предметным областям путем внедрения современных

цифровых технологий;- предоставить возможность

обучающимся использоватьтехнологии виртуальной и

дополненной реальности, цифровых двойников и

другиетехнологии в освоении отдельных предметных

областей;- создать условия для подготовки

высококвалифицированных кадров,обладающих

актуальными компетенциями в сфере современных

технологий.

на 31.12.2020 - 7.2 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 9 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 15 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 18 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 25 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Собственные результаты

5.1

Разработана и утверждена концепция внедрения целевой модели

цифровой образовательной среды

Утверждение к 1 сентября года концепции внедрения

целевой модели цифровой образовательной среды (далее-

целевая модель ЦОС) с учетом опыта организаций,

реализующих успешные практикив сфере информатизации

образования позволит определить и нормативно

закрепитьосновные условия, особенности и критерии

создания и функционирования цифровойобразовательной

среды для разных уровней образования. Целевая модель ЦОС

будет включать в себя:- целевую модель"бережливой

школы"; - целевую модель системыуправления обучением; -

целевую модель построенияиндивидуальных учебных

планов; -целевую модель базового профиляцифровых

компетенций обучающегося;- создание

системыобъективного оценивания обучающихся,

включающей оценку универсальныхкомпетенций;- целевую

модель сервисов иконтента для родителей;- целевую модель

сервисов и контента дляпедагогических работников, в том

числе сервисов консультативного сопровожденияпо

построению индивидуального учебного плана обучающихся,

включающего в себявозможности общего и дополнительного

образования детей.

на 29.02.2020 - 1 ЕД

29.02.2020



14

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.2

Создана сеть из 5 центров цифрового образования детей "IT-куб" с

годовым охватом не менее 6 тыс. детей, в том числе за счет

федеральной поддержки

Создание к концу 2024 года за счет федеральнойподдержки

не менее 5 центров цифрового образования "IT-куб",

позволитобеспечить на инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций вобласти цифровизации

(современные информационные технологии,

искусственныйинтеллект, большие данные, облачные

пространства, программирование иадминистрирование

цифровых операций) среди подрастающего поколения, а

такжестать эффективным механизмом ранней

профориентации при осуществлении обучающимисявыбора

будущей профессии и построения траектории собственного

развития.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 2 ЕД

на 31.12.2022 - 4 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024

5.3

Внедрена в регионе федеральная информационно-сервисная

платформа цифровой образовательной среды, набор типовых

информационных решений в целях реализации в образовательных

организациях целевой модели цифровой образовательной среды

Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС вовсех

образовательных организациях региона позволит создать

условия для развития цифровизации

образовательногопроцесса в соответствии с основными

задачами, условиями и особенностямифункционирования

цифровой образовательной среды для разных уровней

образования,обеспечиваемой в том

числефункционированием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровойобразовательной среды.

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020

5.4

Апробация и тестирование модульной федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной

среды и набора типовых информационных решений

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.5

Внедрена интеграционная платформа непрерывного образования

(профессиональное обучение и дополнительное образование) и

набор сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан

при выборе образовательных программ и организаций,

осуществляющих образовательную деятельность

Внедрение в 2020 годуинтеграционной платформы

непрерывного образования и набора сервисов

позволитобеспечить сопровождение и поддержку системы

непрерывного обновленияработающими гражданами своих

профессиональных знаний и приобретения ими

новыхпрофессиональных навыков. Будет предусмотрен

навигационный функционал в целяхреализации

оптимальных для работающих граждан, в том числе

инвалидов,образовательных маршрутов, позволяющих

постоянно обновлять профессиональныенавыки, в том числе

востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а

такжесовершенствовать различные виды повседневной

грамотности, повышающие качествожизни взрослого

населения., Предусмотрено создание сервисов: обратной

связи,обеспечивающих оценку наиболее качественных и

востребованных программ, а такжеорганизаций и их

рейтингование; формирование личного профиля

пользователя вчасти профессиональных навыков и знаний,

полученных в процессе непрерывногообразования;

взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по

наборупрофессиональных навыков) и другими сервисами по

трудоустройству; оценкукогнитивных и индивидуально-

психологических особенностей граждан как базы

дляпринятия решения о выборе образовательных

программ.Интеграционная платформанепрерывного

образования направлена на повышение эффективности

трудоустройства(включая самозанятость), а также внутри- и

межрегиональной трудовоймобильности. Предусмотрена

интеграция создаваемой платформы с

порталом"Современная цифровая образовательная среда

Российской Федерации",действующим по принципу "одного

окна".

на 31.12.2020 - 1 ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5.6

Реализована программа профессиональной переподготовки по

внедрению и функционированию в образовательных организациях

целевой модели цифровой образовательной среды руководителей

образовательных организаций и специалистов муниципальных

органов управления образования

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

5.7

Для не менее 25 тыс. детей в 25% общеобразовательных

организаций региона внедрены в основные общеобразовательные

программы современные цифровые технологий

на 31.12.2020 - 7.2 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 9 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 15 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 18 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 25 ТЫС ЧЕЛ

31.12.2024

5.8

100 % образовательных организаций обеспечены Интернет-

соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для

образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c -

для образовательных организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, а также гарантированным

интернет-трафиком

Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и

гарантированным интернет-трафиком 100% образовательных

организаций позволит:- создать организационные и

технические условия для внедрения и реализации целевой

модели ЦОС, функционирования федеральной

информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды;- обеспечить гарантированный

доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к

сети Интернет;- оптимизировать финансовую нагрузку на

общеобразовательные организации в части обеспечения

доступа к ресурсам сети Интернет.

на 31.12.2020 - 35 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 65 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 75 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 87 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Реализована программа

профессиональной переподготовки по

внедрению и функционированию в

образовательных организациях целевой

модели цифровой образовательной среды

руководителей образовательных

организаций и специалистов

муниципальных органов управления

образования

1.1 0,00 0,180,00 0,00 0,24 0,630,21

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

0,18

0,00

0,00

0,21

0,21

0,00

0,00

0,24

0,24

0,00

0,00

0,63

0,63

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Для не менее 25 тыс. детей в 25%

общеобразовательных организаций

региона внедрены в основные

общеобразовательные программы

современные цифровые технологий

1.2 0,00 3,240,00 0,00 5,85 13,144,05

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,24

3,24

0,00

0,00

4,05

4,05

0,00

0,00

5,85

5,85

0,00

0,00

13,14

13,14

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

2.1 18,93 2,020,00 0,00 2,02 25,002,02
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

18,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18,93

18,93

18,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,02

2,02

0,00

0,00

2,02

2,02

0,00

0,00

2,02

2,02

0,00

0,00

25,00

25,00

18,93

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создана сеть из 5 центров цифрового

образования детей "IT-куб" с годовым

охватом не менее 6 тыс. детей, в том числе

за счет федеральной поддержки

2.2 0,00 1,150,00 0,00 0,00 1,150,00

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,45

0,45

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,90

0,45

0,45

0,45

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 18,93 0,00 0,00 6,59

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Калининградская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,45

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

18,93 5,890,00 0,00

18,93 0,450,00 0,00

6,28 8,11 39,92

0,00 0,00 0,45

6,28 8,11 39,22

0,00 0,00 19,38

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,250,00 0,00 0,00 0,00 0,25

18,36 0,000,00 0,00 0,00 0,00 18,36

18,93 6,340,00 0,00 6,28 8,11 39,67

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Короткевич М. И. Первый заместитель министра 100

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

Разработана и утверждена концепция внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

Создана сеть из 5 центров цифрового образования детей "IT-куб" с годовым охватом не менее 6 тыс. детей, в том числе за счет федеральной поддержки

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

Внедрена в регионе федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, набор типовых информационных решений в

целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100
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Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых

информационных решений

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

Внедрена интеграционная платформа непрерывного образования (профессиональное обучение и дополнительное образование) и набор сервисов,

обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную

деятельность

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

Реализована программа профессиональной переподготовки по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели

цифровой образовательной среды руководителей образовательных организаций и специалистов муниципальных органов управления образования

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

100 % образовательных организаций обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c - для образовательных организаций,

расположенных в городах, 50 Мб/c - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также

гарантированным интернет-трафиком

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную

программу современные цифровые технологии

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100
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100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100

Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во

всех субъектах Российской Федерации

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Трусенева С. С. Министр образования

Калининградской области

100



27

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Калининградская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы центры цифрового образования детей

"IT-куб"0

1

Создание к концу 2024

года за счет федеральной

поддержки не менее 340

центров цифрового

образования "IT-куб",

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение

компетенций в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Создание центров

цифрового образования

может осуществлять также

за счет региональных

средств.

Значение

количества центров

цифрового образования

"IT-куб" подлежит

ежегодному уточнению по

итогам

проведения отборов

на предоставление субсид

ии из федерального

бюджета бюджетам

субъектов Российской

Федерации на финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

1.1

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная регистрация

организации

1.2

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

1.3

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

1.4

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

1.5

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.5.1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

1.6

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.6.1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная регистрация

организации

1.7

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.7.1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

1.8

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

1.9

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.9.1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

1.10

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.10.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

1.11

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.11.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная регистрация

организации

1.12

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

1.13

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.13.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

1.14

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.14.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

1.15

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.15.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

1.16

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.16.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлена государственная регистрация

организации

1.17

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.17.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

1.18

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.18.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

1.19

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.19.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

1.20

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

1.21

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.21.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная регистрация

организации

1.22

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.22.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

1.23

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.23.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

1.24

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.24.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

1.25

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.25.

1

 

- -

КТ: Принято решение о создании

(реорганизации) организации (структурного

подразделения)

1.26

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.26.

1

 

- -

КТ: Осуществлена государственная регистрация

организации

1.27

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.27.

1

 

- -

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(структура управления и кадры)

1.28

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена организация деятельности

организации (структурного подразделения)

(имущество, финансы)

1.29

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.29.

1

 

- -

КТ: Получены лицензии, соответствующие видам

деятельности организации (структурного

подразделения)

1.30

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

30.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.30.

1

 

- -

 Разработана и утверждена концепция внедрения

целевой модели цифровой образовательной

среды0

2

 

Утверждение к 1 сентября года концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды

(далее - целевая модель ЦОС) с учетом опыта организаций, реализующих успешные практики в сфере

информатизации образования позволит определить и нормативно закрепить основные условия,

особенности и критерии создания и функционирования цифровой образовательной среды для разных

уровней образования.

Целевая модель ЦОС будет включать в себя:

- целевую модель "бережливой школы";

- целевую модель системы управления обучением;

- целевую модель построения индивидуальных учебных планов;

-целевую модель базового профиля цифровых компетенций обучающегося;

- создание системы объективного оценивания обучающихся, включающей оценку универсальных

компетенций;

- целевую модель сервисов и контента для родителей;

- целевую модель сервисов и контента для педагогических работников, в том числе сервисов

консультативного сопровождения по построению индивидуального учебного плана обучающихся,

включающего в себя возможности общего и дополнительного образования детей.

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 29.02.2020

Контрольная точка не задана2.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создана сеть из 5 центров цифрового

образования детей "IT-куб" с годовым охватом не

менее 6 тыс. детей, в том числе за счет

федеральной поддержки0

3

Создание к концу 2024

года за счет федеральной

поддержки не менее 5

центров цифрового

образования "IT-куб",

позволит обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном уровне

продвижение

компетенций в области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный интеллект,

большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций)

среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом

ранней профориентации

при осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

3.1

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Акт разработан3.2

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.3

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

3.4

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

3.5

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

3.6

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.6.1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

3.7

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.7.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)3.8

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.8.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию3.9

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.9.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу3.10

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.10.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

3.11

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.11.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

3.12

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.12.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

3.13

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.13.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

3.14

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.14.

1

 

- -

КТ: Создано 1 центров цифрового образования

детей «IT-куб» с охватом не менее 1500 детей

3.15

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2020

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)

3.15.

1

Отчет

РНП01.07.2019 01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)

3.15.

2

Прочий тип документа

РНП01.01.2020 29.02.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

3.16

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.16.

1

 

- -

КТ: Акт разработан3.17

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.17.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.18

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

3.19

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.19.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

3.20

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.20.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

3.21

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.21.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

3.22

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)3.23

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.23.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию3.24

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.24.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу3.25

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.25.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

3.26

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.26.

1

 

- -



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

3.27

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.27.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

3.28

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.28.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

3.29

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.29.

1

 

- -



47

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано 2 центров цифрового образования

детей «IT-куб» с охватом не менее 2500 детей

3.30

Прочий тип документа

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РНП

-

31.12.2021

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)

3.30.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 28.02.2021

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)

3.30.

2

Прочий тип документа

РРП01.07.2020 01.08.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

3.31

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.31.

1

 

- -



48

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан3.32

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.32.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.33

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.33.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

3.34

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.34.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

3.35

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.35.

1

 

- -



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

3.36

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.36.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

3.37

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.37.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)3.38

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.38.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию3.39

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.39.

1

 

- -



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт вступил в силу3.40

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.40.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

3.41

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.41.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

3.42

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.42.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

3.43

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.43.

1

 

- -



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

3.44

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.44.

1

 

- -

КТ: Создано 3 центров цифрового образования

детей «IT-куб» с охватом не менее 3500 детей

3.45

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2022

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)

3.45.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2021 01.09.2021

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)

3.45.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 28.02.2022



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

3.46

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.46.

1

 

- -

КТ: Акт разработан3.47

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.47.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.48

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.48.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

3.49

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.49.

1

 

- -



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

3.50

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.50.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

3.51

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.51.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

3.52

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.52.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)3.53

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.53.

1

 

- -



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию3.54

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.54.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу3.55

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.55.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

3.56

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.56.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

3.57

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.57.

1

 

- -



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

3.58

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.58.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

3.59

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.59.

1

 

- -

КТ: Создано 4 центров цифрового образования

детей «IT-куб» с охватом не менее 4500 детей

3.60

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)

3.60.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2022 01.09.2022



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию ключевых

центров развития детей (центров цифрового

образования «IT-куб»)

3.60.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 28.02.2023

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

3.61

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.61.

1

 

- -

КТ: Акт разработан3.62

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.62.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

3.63

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.63.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

3.64

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.64.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

3.65

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.65.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

3.66

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.66.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

3.67

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.67.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт утвержден (подписан)3.68

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.68.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию3.69

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.69.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу3.70

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.70.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

3.71

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.71.

1

 

- -



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

3.72

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.72.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

3.73

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.73.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

3.74

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.74.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано 5 центров цифрового образования

детей «IT-куб» с охватом не менее 6000 детей

3.75

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)

3.75.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2023 01.08.2023

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию ключевых центров

развития детей (центров цифрового образования

«IT-куб»)

3.75.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 29.02.2024

 Внедрена в регионе федеральная

информационно-сервисная платформа цифровой

образовательной среды, набор типовых

информационных решений в целях реализации в

образовательных организациях целевой модели

цифровой образовательной среды0

4

Внедрение к концу 2024

года целевой модели

ЦОС во всех

образовательных

организациях региона

позволит создать

условия для развития

цифровизации

образовательного

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

процесса в

соответствии с

основными задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной среды

для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том

числе

функционированием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды.

Контрольная точка не задана4.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Апробация и тестирование модульной

федеральной информационно-сервисной

платформы цифровой образовательной среды и

набора типовых информационных решений0

5 Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Внедрение федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной

среды и набора типовых информационных

решений (все очереди) во всех муниципальных

образованиях Калининградской области

5.1

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.1.1

 

- -

 Внедрена интеграционная платформа

непрерывного образования (профессиональное

обучение и дополнительное образование) и набор

сервисов, обеспечивающих навигацию и

поддержку граждан при выборе образовательных

программ и организаций, осуществляющих

образовательную деятельность 0

6

 

Внедрение в 2020 году

интеграционной

платформы непрерывного

образования и набора

сервисов позволит

обеспечить

сопровождение и

поддержку системы

непрерывного обновления

работающими гражданами

своих профессиональных

знаний и приобретения

ими новых

профессиональных

навыков. Будет

предусмотрен

навигационный

функционал в целях

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

реализации оптимальных

для работающих граждан,

в том числе инвалидов,

образовательных

маршрутов, позволяющих

постоянно обновлять

профессиональные

навыки, в том числе

востребованные на

высокотехнологичном

рынке труда, а также

совершенствовать

различные виды

повседневной

грамотности,

повышающие качество

жизни взрослого

населения.,

Предусмотрено создание

сервисов: обратной связи,

обеспечивающих оценку

наиболее качественных и

востребованных

программ, а также

организаций и их

рейтингование;

формирование личного

профиля пользователя в

части профессиональных

навыков и знаний,

полученных в процессе

непрерывного

образования; взаимосвязи

с работодателями (поиск
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

сотрудника по набору

профессиональных

навыков) и другими

сервисами по

трудоустройству; оценку

когнитивных и

индивидуально-

психологических

особенностей граждан как

базы для принятия

решения о выборе

образовательных

программ.

Интеграционная

платформа непрерывного

образования направлена

на повышение

эффективности

трудоустройства (включая

самозанятость),

а также внутри- и

межрегиональной

трудовой мобильности.

Предусмотрена

интеграция создаваемой

платформы с порталом

"Современная цифровая

образовательная среда

Российской Федерации",

действующим по

принципу "одного окна".
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана6.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.1.1

 

- -

 Реализована программа профессиональной

переподготовки по внедрению и

функционированию в образовательных

организациях целевой модели цифровой

образовательной среды руководителей

образовательных организаций и специалистов

муниципальных органов управления образования

0

7 Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

7.1

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

7.2

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.3

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют7.3.1

 

- -

 Для не менее 25 тыс. детей в 25%

общеобразовательных организаций региона

внедрены в основные общеобразовательные

программы современные цифровые технологий0

8

-

- 31.12.2024

Контрольная точка не задана8.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана8.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана8.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана8.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.5

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.5.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

8.6

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.7

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

ПК

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.7.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 100 % образовательных организаций обеспечены

Интернет-соединением со скоростью соединения

не менее 100 Мб/c - для образовательных

организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c

- для образовательных организаций,

расположенных в сельской местности и в

поселках городского типа, а также

гарантированным интернет-трафиком0

9

Обеспечение к концу 2024

года Интернет-

соединением и

гарантированным

интернет-трафиком 100%

образовательных

организаций позволит:

- создать

организационные и

технические условия для

внедрения и реализации

целевой модели ЦОС,

функционирования

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды;

- обеспечить

гарантированный доступ

обучающихся в

общеобразовательных

организациях к сети

Интернет;

- оптимизировать

финансовую нагрузку на

общеобразовательные

организации в части

обеспечения доступа к

ресурсам сети Интернет.

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

9.1

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -

КТ: Акт разработан9.2

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.3

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.3.1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

9.4

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.4.1

 

- -



70

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

9.5

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.5.1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

9.6

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.6.1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

9.7

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.7.1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)9.8

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.8.1

 

- -



71

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию9.9

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.9.1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу9.10

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.10.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

9.11

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.11.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

9.12

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.12.

1

 

- -



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

9.13

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.13.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

9.14

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.14.

1

 

- -

КТ: Обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным Интернет-трафиком не менее

87 % образовательных организаций,

расположенных на территории Калининградской

области

9.15

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.15.

1

 

- -



73

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным Интернет-трафиком не менее

35 % образовательных организаций,

расположенных на территории Калининградской

области

9.16

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.16.

1

 

- -

КТ: Все образовательные организации,

расположенные на территории Калининградской

области обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком

9.17

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.17.

1

 

- -



74

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено интернет-соединение со

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком не менее 25

% образовательных организаций, расположенных

на территории Калининградской области

9.18

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2019

Не менее 25 % образовательных организаций

расположенных на территории Калининградской

области обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным Интернет-трафиком

9.18.

1

Отчет

РРП01.01.2019 31.12.2019

КТ: Обеспечено Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным интернет-трафиком не менее 65

% образовательных организаций, расположенных

на территории Калининградской области

9.19

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.19.

1

 

- -



75

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечены Интернет-соединением со

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для

образовательных организаций, расположенных в

городах, 50 Мб/c – для образовательных

организаций, расположенных в сельской

местности и в поселках городского типа, и

гарантированным Интернет-трафиком не менее

85 % образовательных организаций,

расположенных на территории Калининградской

области

9.20

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.20.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

9.21

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.21.

1

 

- -

КТ: Акт разработан9.22

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.22.

1

 

- -



76

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.23

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.23.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

9.24

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.24.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

9.25

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.25.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

9.26

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.26.

1

 

- -



77

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

9.27

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.27.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)9.28

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.28.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию9.29

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.29.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу9.30

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.30.

1

 

- -



78

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

9.31

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.31.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

9.32

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.32.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

9.33

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.33.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

9.34

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.34.

1

 

- -



79

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

9.35

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.35.

1

 

- -

КТ: Акт разработан9.36

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.36.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.37

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.37.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

9.38

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.38.

1

 

- -



80

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

9.39

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.39.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

9.40

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.40.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

9.41

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.41.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)9.42

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.42.

1

 

- -



81

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию9.43

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.43.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу9.44

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.44.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

9.45

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.45.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

9.46

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.46.

1

 

- -



82

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

9.47

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.47.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

9.48

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.48.

1

 

- -

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

9.49

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.49.

1

 

- -

КТ: Акт разработан9.50

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.50.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.51

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.51.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

9.52

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.52.

1

 

- -

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

9.53

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.53.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

9.54

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.54.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

9.55

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.55.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)9.56

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.56.

1

 

- -

КТ: Акт прошел государственную регистрацию9.57

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.57.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу9.58

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.58.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

9.59

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.59.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

9.60

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.60.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

9.61

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.61.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

9.62

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.62.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике акта

9.63

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.63.

1

 

- -

КТ: Акт разработан9.64

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.64.

1

 

- -

КТ: Акт согласован с заинтересованными

органами и организациями

9.65

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.65.

1

 

- -

КТ: Акт прошел независимую

антикоррупционную экспертизу

9.66

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.66.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: На акт получены требуемые заключения

органов власти

9.67

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.67.

1

 

- -

КТ: Акт внесен в высший исполнительный орган

государственной власти

9.68

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.68.

1

 

- -

КТ: Акт рассмотрен и одобрен высшим

исполнительным органом государственной

власти

9.69

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.69.

1

 

- -

КТ: Акт утвержден (подписан)9.70

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.70.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт прошел государственную регистрацию9.71

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.71.

1

 

- -

КТ: Акт вступил в силу9.72

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.72.

1

 

- -

КТ: Сформированы (утверждены) технические

документы для создания (развития)

информационно-телекоммуникационного сервиса

(информационной системы)

9.73

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.73.

1

 

- -

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

9.74

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.74.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) аттестован (а)

и сертифицирован (а) по требованиям

безопасности информации

9.75

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.75.

1

 

- -

КТ: Информационно-телекоммуникационный

сервис (информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

9.76

 

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.76.

1

 

- -

 Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных организациях 75 субъектов

Российской Федерации, внедрены в

образовательную программу современные

цифровые технологии0

10

 

Внедрение к концу 2024

года в основные

образовательные

программы современных

цифровых технологий, для

не менее чем 25 тыс.

детей, обучающихся в 25%

общеобразовательных

организаций региона,

позволит:

- усовершенствовать

образовательный процесс

по отдельным предметным

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

областям путем внедрения

современных цифровых

технологий;

- предоставить

возможность

обучающимся

использовать технологии

виртуальной и

дополненной реальности,

цифровых двойников и

другие технологии в

освоении отдельных

предметных областей;

- создать условия для

подготовки

высококвалифицированн

ых кадров, обладающих

актуальными

компетенциями в сфере

современных технологий.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

10.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1.

1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2020 01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий:

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

10.1.

2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2020 31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

10.2

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (5% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, реализующих

эксперимент по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 5 % от общего числа образовательных

организаций)

10.2.

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (5% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.03.2020 01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

10.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.3.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

10.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.4.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2020 31.12.2020

КТ: Проведен эксперимент по внедрению

современных цифровых технологий при

реализации основных общеобразовательных

программ, с охватом не менее 25000 детей,

обучающихся в 25 % общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Калининградской области

10.5

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.5.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий, с охватом не менее 7200

детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Калининградской области

10.6

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РНП

-

31.12.2020

Для не менее чем 7200 детей, обучающихся в 5 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Калининградской

области, проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий

10.6.

1

Отчет

РРП01.09.2019 31.12.2020

КТ: Проведен эксперимент по внедрению в

образовательную программу современных

цифровых технологий при реализации основных

общеобразовательных программ, с охватом не

менее 3000 детей, обучающихся в 10 %

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории Калининградской

области

10.7

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.7.

1

 

- -

КТ: Проведен эксперимент по внедрению

современных цифровых технологий при

реализации основных общеобразовательных

программ с охватом не менее 15000 детей,

обучающихся в 15 % общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Калининградской области

10.8

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.8.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен эксперимент по внедрению

современных цифровых технологий при

реализации основных общеобразовательных

программ, с охватом не менее 18000 детей,

обучающихся в 20 % общеобразовательных

организаций, расположенных на территории

Калининградской области

10.9

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.9.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

10.1

0

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.05.2021

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий:

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

10.1

0.1

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

РНП01.01.2021 31.05.2021



101

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательном процессе

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1

0.2

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2020 01.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

10.1

1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (10% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

12.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, реализующих

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 10 % от общего числа образовательных

организаций)

10.1

1.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (10% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2020 12.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

10.1

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1

2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

10.1

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1

3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2021 31.12.2021



106

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

10.1

4

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.05.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий:

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

10.1

4.1

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2022 31.05.2022



108

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1

4.2

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2021 01.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

10.1

5

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (15% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

12.12.2021



110

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, реализующих

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 15% от общего числа образовательных

организаций)

10.1

5.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (15% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2021 12.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

10.1

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1

6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

10.1

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1

7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

10.1

8

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.1

8.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2022 01.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий:

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

10.1

8.2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2023 31.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

10.1

9

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (20% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

12.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, реализующих

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее 20 % от общего числа образовательных

организаций)

10.1

9.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (20% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2022 12.12.2022



118

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

10.2

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.2

0.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

10.2

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.2

1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

10.2

2

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня субъектов Российской

Федерации, реализующих эксперимент по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.2

2.1

Распоряжение

Распоряжение

Министерства

просвещения Российской

Федерации об

утверждении перечня.

Заключены соглашения

между Министерством

просвещения Российской

Федерации с высшими

исполнительными

органами государственной

власти субъектов

Российской Федерации о

проведении эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2023 01.11.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка на основе технического задания к

разработке форм, средств, методов обучения с

использованием цифровых технологий:

- экспериментальных форм, методов и средств

обучения на основе современных цифровых

технологий

- методических и дидактических материалов

(моделей) по использованию в образовательном

процессе экспериментальных форм, методов и

средств обучения

10.2

2.2

Методические

рекомендации

Методические и

дидактические материалы

по внедрению и

использованию цифровых

технологий. Разработаны

экспериментальные

формы, методы и средства

обучения, а также

методические и

дидактические материалы

по их использованию для

дальнейшего внедрения в

образовательном процессе

РНП01.01.2024 31.05.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

10.2

3

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (25% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, реализующих

мероприятия по внедрению в образовательную

программу современных цифровых технологий,

перечня пилотных образовательных организаций

(не менее

25% от общего числа образовательных

организаций)

10.2

3.1

Акт Акты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об

определении перечня

образовательных

организаций.

Сформирован перечень

пилотных

образовательных

организаций (25% от

общего числа

образовательных

организаций) в целях

проведения эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.11.2023 12.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

10.2

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

30.12.2024

Подготовка отчета о реализации эксперимента по

внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.2

4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.09.2024 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

10.2

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2024

Обеспечен мониторинг реализации эксперимента

по внедрению в образовательную программу

современных цифровых технологий

10.2

5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

реализации эксперимента

по внедрению в

образовательную

программу современных

цифровых технологий

РНП01.01.2024 30.12.2024

 100% образовательных организаций,

реализующих основные и (или) дополнительные

общеобразовательные программы, обновили

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов (официальных сайтов

в сети "Интернет")0

11

Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных

представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:

- обеспечить

представление

информации об

образовательных

организациях,

необходимой для всех

участников

образовательного

процесса;

- создать систему

получения

репрезентативных

данных, обратной связи от

родителей (законных

представителей)

обучающихся, актуальных

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2022



127

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

для прогнозирования

развития системы

образования, включая

кадровое,

инфраструктурное,

содержательное,

нормативное обеспечение

и критерии оценки

качества образования в

соответствии с основными

задачами государственной

политики Российской

Федерации, в том числе

определенными Указом

Президента Российской

Федерации

от 7 мая 2018 г. № 204.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

11.1.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

11.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2019

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

11.2.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет.

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и

обновления информации об образовательной

организации

11.3

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации о

направлении

методических

рекомендаций.

Сформирована

методологическая основа

реализации мероприятий

федерального проекта по

обновлению

информационных

ресурсов

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка методических рекомендаций по

обновлению информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

образовательных организаций, в том числе

официальных сайтов в сети Интернет.

При необходимости внесены изменения в

нормативные правовые акты, в том числе в

Правила размещения на официальном сайте

образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и

обновления информации об образовательной

организации

11.3.

1

Методические

рекомендации

Методические

рекомендации,

информационное письмо

Министерства

просвещения Российской

Федерации в субъекты

Российской Федерации о

направлении

методических

рекомендаций.

Сформирована

методологическая основа

реализации мероприятий

федерального проекта по

обновлению

информационных

ресурсов

РНП01.01.2019 01.06.2019

КТ: Обновлено не менее чем в 20 %

образовательных организаций, расположенных на

территории Калининградской области

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов

11.4

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2019

Обновление в образовательных организациях,

расположенных на территории Калининградской

области информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов

11.4.

1

Отчет

РРП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обновлено не менее чем в

40 % образовательных организаций,

расположенных на территории Калининградской

области информационное наполнение и

функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

11.5

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.5.

1

 

- -

КТ: Обновлено не менее чем в 70 %

образовательных организаций, расположенных на

территории Калининградской области

информационное наполнение и функциональные

возможности открытых и общедоступных

информационных ресурсов

11.6

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.6.

1

 

- -

КТ: Во всех образовательных организациях,

расположенных на территории Калининградской

области обновлено информационное наполнение

и функциональные возможности открытых и

общедоступных информационных ресурсов

11.7

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют11.7.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

11.8.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

11.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

11.9.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.1

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

11.1

0.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

11.1

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

11.1

1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

11.1

2

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга исполнения

соглашения в том числе динамики достижения

настоящего результата

11.1

2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении соглашения в

том числе динамики

достижения настоящего

результата

РНП01.03.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

11.1

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022

Осуществление мониторинга обновления

информационного наполнения и

функциональных возможностей открытых и

общедоступных информационных ресурсов с

учетом требований методических рекомендаций

11.1

3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

обновлении

информационного

наполнения и

функциональных

возможностей открытых и

общедоступных

информационных

ресурсов с учетом

требований методических

рекомендаций

РНП01.06.2022 31.12.2022

 Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях во всех субъектах

Российской Федерации 0

12

 Информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды, разработанная на

федеральном уровне и внедренная в регионе к концу 2019 года направлена на реализацию целевой

модели ЦОС в целях решения следующих задач:

- создать организационные и технические возможности для совершенствования управления

образовательными организациями и сферой образования, в том числе оптимизировать и снизить

издержки процессов управления деятельностью образовательных организаций, повысить

транспарентность результатов деятельности образовательных организаций, повысить безопасность

хранения персональных данных, а также снизить нагрузку в части ведения административно-

хозяйственной и финансово-экономической деятельности и обеспечения учебного и воспитательного

процесса;

- создать условия для

активного применения

цифровых сервисов и

образовательного

контента всеми

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

участниками

образовательного

процесса, а также

внедрить инструментарий

для формирования

ценностных установок и

повышения мотивации к

саморазвитию и

самоопределению в

профессиональной

деятельности;

- сформировать

сообщества

"горизонтального

обучения" среди

обучающихся и

педагогических

работников, разработать

систему фиксации

"цифрового следа" и

выстраивания

индивидуальной

траектории обучения для

каждого обучающегося;

- создать онлайн-

платформу открытого

педагогического

образования;

- сократить рабочее время

педагогических

работников на заполнение
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

регулярной итоговой

отчетности при

использовании

автоматизированных

решений формирования

отчетности, внедренных в

федеральную

информационно-

сервисную платформу;

- обеспечить интеграцию

существующих решений,

региональные

информационные

системы.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.1.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Подготовлены предложения о дальнейшей

поддержке создания цифровых учебно-

методических комплексов (ЦУМК) на основе

итогов мониторинга спроса и эффективности

использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году

в рамках реализации национальной программы

"Цифровая экономика"

12.2

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование" о

предложениях по

дальнейшей поддержке

создания ЦУМК, решение

Проектного комитета о

реализации мероприятия

федерального проекта.

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2019

Подготовлены предложения о дальнейшей

поддержке создания цифровых учебно-

методических комплексов (ЦУМК) на основе

итогов мониторинга спроса и эффективности

использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году

в рамках реализации национальной программы

"Цифровая экономика"

12.2.

1

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование" о

предложениях по

дальнейшей поддержке

создания ЦУМК, решение

Проектного комитета о

реализации мероприятия

федерального проекта.

ПК- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.3.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2019 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработка предложений по

совершенствованию процедуры государственной

итоговой аттестации и иных оценочных процедур

в системе общего образования при внедрении

целевой модели цифровой образовательной среды

12.4

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование", решение

Проектного комитета о

предложениях по

дальнейшей реализации

мероприятий

федерального проекта.

Разработаны предложения

по совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2019

Разработка предложений по совершенствованию

процедуры государственной итоговой аттестации

и иных оценочных процедур в системе общего

образования при внедрении целевой модели

цифровой образовательной среды

12.4.

1

Докладная записка Доклад

в Проектный комитет

национального проекта

"Образование", решение

Проектного комитета о

предложениях по

дальнейшей реализации

мероприятий

федерального проекта.

Разработаны предложения

по совершенствованию

процедуры

государственной итоговой

аттестации

РНП01.01.2019 31.12.2019



147

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Калининградской области внедрена

целевая модель цифровой образовательной среды

12.5

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2019

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

12.5.

1

Прочий тип документа

РРП01.10.2018 30.10.2018

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

12.5.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Калининградской области внедрена

целевая модель цифровой образовательной среды

12.6

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2020

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

12.6.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 29.02.2020

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

12.6.

2

Прочий тип документа

РРП01.07.2019 01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Калининградской области внедрена

целевая модель цифровой образовательной среды

12.7

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2021

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

12.7.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2020 01.08.2020

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

12.7.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Калининградской области внедрена

целевая модель цифровой образовательной среды

12.8

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2022

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

12.8.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2021 01.08.2021

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

12.8.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2022 28.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Калининградской области внедрена

целевая модель цифровой образовательной среды

12.9

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2023

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

12.9.

1

Прочий тип документа

РРП01.07.2022 01.08.2022

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

12.9.

2

Прочий тип документа

РРП01.01.2023 28.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Во всех муниципальных образованиях

Калининградской области внедрена целевая

модель цифровой образовательной среды

12.1

0

Отчет

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

КРП

-

31.12.2024

Подготовка и предоставление заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по внедрению целевой модели

цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

12.1

0.1

Прочий тип документа

РРП01.07.2023 01.08.2023

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по внедрению целевой

модели цифровой образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях

12.1

0.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2024 29.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.1

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.1

1.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.1

2

Отчет информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.1

2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.1

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.1

3.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2021 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.1

4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.1

4.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2020 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.1

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.1

5.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.1

6

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.1

6.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2022 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.1

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.1

7.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.1

8

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.1

8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.06.2023 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.1

9

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание и апробация цифровых

образовательных ресурсов, в том числе цифровых

учебно-методических комплексов (далее -

ЦУМК) включающих модули (программы,

материалы, инструменты оценки

сформированности ключевых компетенций в

областях математики, информатики, технологий

релевантных задачам цифровой экономики) по

разделам дискретной математики, алгоритмики,

программирования, алгоритмических основ

машинного обучения, цифровых технологий для

разных уровней освоения при реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ;

учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных

лабораторий) для изучения математики,

информатики, технологий, релевантных задачам

цифровой экономики для внедрения в

образовательный процесс при реализации

основных общеобразовательных программ и

образовательных программ среднего

профессионального образования;

игровых видов цифровых образовательных

ресурсов для школьников и студентов

организаций среднего профессионального

образования по основным заданиям по

математике, информатике и цифровым

технологиям

12.1

9.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах создания и

результатах апробации

ЦУМК. Созданы и

апробированы цифровые

образовательные ресурсы,

подготовлены

предложения о

дальнейшем внедрении и

использовании ЦУМК в

образовательном процессе

РНП01.01.2024 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.2

0

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

РРП

-

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Выданы гранты обучающимся

общеобразовательных организаций, проявивших

особые способности и высокие достижения в

области математики, информатики и цифровых

технологий, грантов в форме субсидии на

проведение тематических смен в области

математики и информатики, технологий

релевантных задач в области цифровой

экономики, грантов для образовательных

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным

программам и имеющим лучшие результаты в

преподавании предметных областей

"Математика", "Информатика" и "Технология" в

целях распространение своего опыта, грантов на

создание и поддержку функционирования

организаций дополнительного образования детей

и (или) детских объединений на базе школ для

углубленного изучения математики и

информатики

12.2

0.1

Отчет информационно-

аналитический отчет об

итогах предоставления

грантов в форме субсидий.

Реализованы тематические

смены в области

математики и

информатики, технологий

релевантных задач в

области цифровой

экономики, распространен

опыт лучших практик в

преподавании предметных

областей "Математика",

"Информатика" и

"Технология", обеспечена

поддержка организаций

дополнительного

образования детей и (или)

детских объединений

РНП01.01.2024 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Не менее чем в 65 образовательных

организациях Калининградской области

внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды 0

13

Внедрение к концу 2020

года целевой модели ЦОС

 не менее чем в 65

образовательных

организациях

Калининградской области

позволит создать условия

для развития

цифровизации

образовательного

процесса в соответствии с

основными задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной среды

для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том

числе

функционированием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной среды.

Трусенева С. С.,

Министр образования

Калининградской

области

-

- 31.12.2020

Контрольная точка не задана13.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют13.1.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда

(Калининградская область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с

использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе

педагогических работников общего образования ПРОЦ

1 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования (Регион)

Yпед - число

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации

в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях,

реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ЕД

2 Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях, реализующих

образовательные программы

общего образования и

среднего профессионального

образования, единиц,

нарастающим итогом

Xi - число субъектов

Российской

Федерации, в которых

внедрена целевая

модель цифровой

образовательной

среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Xi -  число субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрена целевая

модель цифровой

образовательной среды в

образовательных

организациях,

реализующих

образовательные

программы общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ

3 Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yцоп - Число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, для

которых формируется

цифровой

образовательный

профиль и

индивидуальный план

обучения с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся

по программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

среднего

профессионального

образования

3 Доля обучающихся по

программам общего

образования, дополнительного

образования для детей и

среднего профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yвсего - Общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для

детей и среднего

профессионального

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yцоп - число обучающихся

по программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования, для которых

формируется цифровой

образовательный профиль и

индивидуальный план

обучения с использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yвсего - общее число

обучающихся по

программам общего

образования,

дополнительного

образования для детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального

образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой

образовательной среды, в общем числе образовательных организаций ПРОЦ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций,

процент

Yфцоп - число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-

сервисной платформы

цифровой

образовательной

среды, ЕД

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yорг - общее число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

образования

4 Доля образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования, дополнительного

образования детей и среднего

профессионального

образования, осуществляющих

образовательную деятельность

с использованием

федеральной информационно-

сервисной платформы

цифровой образовательной

среды, в общем числе

образовательных организаций,

процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yфцоп - число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность с

использованием

федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

Yорг - общее число

образовательных

организаций, реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по

указанным программам ПРОЦ

5 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yорг - общее число

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

образования,

дополнительного

образования детей и

среднего

профессионального

образования, ЕД

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yгориз  - число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

5 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам, процент

Yгориз - число

обучающихся по

программам общего

образования и

среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-

сервисную платформу

цифровой

образовательной

среды для

"горизонтального"

обучения и

неформального

образования, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yгориз  - число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству

общего образования ПРОЦ

6 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования, процент

Yпед - число

педагогических

работников общего

образования,

прошедших

повышение

квалификации в

рамках

периодической

аттестации в

цифровой форме с

использованием

информационного

ресурса "одного окна"

("Современная

цифровая

образовательная

среда в Российской

Федерации"), ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

МИНИСТЕРС

ТВО

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

ПЕРМСКОГО

КРАЯ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 июля

Ежегодно

Yпед - число

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации

в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования



185

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

6 Доля педагогических

работников общего

образования, прошедших

повышение квалификации в

рамках периодической

аттестации в цифровой форме

с использованием

информационного ресурса

"одного окна" ("Современная

цифровая образовательная

среда в Российской

Федерации"), в общем числе

педагогических работников

общего образования, процент

YобщПед - общее

число педагогических

работников общего

образования, ЧЕЛ

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Yпед - число

педагогических работников

общего образования,

прошедших повышение

квалификации в рамках

периодической аттестации

в цифровой форме с

использованием

информационного ресурса

"одного окна"

("Современная цифровая

образовательная среда в

Российской Федерации")

YобщПед - общее число

педагогических работников

общего образования



186

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых

на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) доступен личный кабинет "Образование", обеспечивающий фиксацию образовательных результатов,

просмотр индивидуального плана обучения, доступ к цифровому образовательному профилю, включающий в себя сервисы по получению образовательных

услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ

7 Доля обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования, использующих

федеральную информационно-

сервисную платформу

цифровой образовательной

среды для "горизонтального"

обучения и неформального

образования, в общем числе

обучающихся по указанным

программам (Регион)

Yгориз  - число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования,

использующих

федеральную

информационно-сервисную

платформу цифровой

образовательной среды для

"горизонтального"

обучения и неформального

образования

Yорг - общее число

обучающихся по

программам общего

образования и среднего

профессионального

образования



187

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формирующаяся на основании однократно

введенных первичных данных ПРОЦ

8 Доля документов

ведомственной и

статистической отчетности,

утвержденной нормативными

правовыми актами,

формирующаяся на основании

однократно введенных

первичных данных, процент

Yдок - число документов

ведомственной и

статистической отчетности,

утвержденной

нормативными правовыми

актами, формирующаяся на

основании однократно

введенных первичных

данных

Yвсего - общее число

документов ведомственной

и статистической

отчетности, утвержденной

нормативными правовыми

актами


