

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 27 » 01 2021 года

№ 64/1

Калининград

**Об утверждении плана-графика «Дорожной карты» по реализации  
федерального проекта «Адресная методическая помощь (500+)»**

В соответствии с паспортом федерального проекта «Современная школа», Методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся, письмом ФГБУ «ФИОКО» «О начале реализации проекта адресной методической помощи (500+)» от 18.01.2021 № 020–21/3 п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план-график «Дорожную карту» по реализации федерального проекта «Адресная методическая помощь (500+)» согласно приложению № 1 к данному приказу.

2. Государственному автономному учреждению Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (Л.А. Зорькина) обеспечить информационно-организационную и методическую поддержку по реализации федерального проекта «Адресная методическая помощь (500+)».

3. Руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить выполнение реализации мероприятий федерального проекта «Адресная методическая помощь (500+)» в общеобразовательных организациях, указанных в приложении № 2 к данному приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Исполняющая обязанности  
министра образования  
Калининградской области

 М.И. Короткевич

Приложение 1  
к письму Министерства образования  
Калининградской области  
от 27.01.21 № 64/1

План-график  
«Дорожная карта»

по оказанию методической помощи общеобразовательным организациям с низкими результатами обучения и/или функционирующим в неблагоприятных социальных условиях в Калининградской области со школами, участвующими в федеральном проекте 500+

№ пп	События (мероприятия)	Срок реализации	Региональный показатель реализации
1.	Совещание при министре о начале реализации проекта и назначении региональных координаторов проекта 500+: задачи координатора; дорожная карта проекта; Методика адресной помощи; данные и рекомендации для отбора школ в проект; рекомендации для отбора кураторов; инструкция по работе с инф. системой мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК); форма для сбора контактных данных координаторов	20.01.2021	Приказ МО КО об утверждении плана-графика «Дорожная карта»
2	Назначение регионального координатора	До 22.01.2021	Приказ МО КО о назначении регионального координатора
3	Информационное сопровождение проекта	В течение года	Интернет-страница на сайте КОИРО, Информирование в сетях Не менее 2 публикаций
4	Реализация школами «Дорожных карт» по переходу в эффективный режим функционирования	2020–2021 учебный год	Дорожные карты школ-участниц размещены на сайтах школ
5	Собеседование с управленческой командой школы	2020–2021 учебный год	Посещение 2 школ
6	Методическая поддержка управленческих кадров ОО, педагогических коллективов «Час предмета»	2020–2021 учебный год 2021–2022 учебный год	100% Доля ОО, включенных в проект
7	Открытие центров «Точка роста» на базе школ-участниц проекта (федеральный проект "Современная школа")	2020–2021 учебный год 2021–2022 учебный год	3 ОО

№ пп	События (мероприятия)	Срок реализации	Региональный показатель реализации
8	Анкетирование кандидатов в кураторы школ-участниц проекта	25.01.2021	100% Доля кандидатов, завершивших анкетирование
9	Заполнение форм сбора данных о муниципальных координаторах и отобранных школах в личном кабинете ФИС ОКО регионального координатора	25.01.2021	Формы заполнены и загружены
10	Анализ результатов анкетирования кураторов и назначение кураторов в отобранные школы	26.01.2021	100% Доля ОО из числа включенных в проект, в которых назначен куратор
11	Утверждение состава, отобранных школ, назначение муниципальных координаторов и кураторов	27.01.2021	Приказ МО КО об утверждении перечня школы, назначении кураторов
12	Анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах	01-15.02.2021	100% Доля ОО из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование
13	Участие мотивированных обучающихся в тематических сменах ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей»	01.02-30.05.2021	Не менее 50% Доля ОО из числа включенных в проект, обучающиеся которых приняли участие в тематических сменах по 30.05.2021
14	Участие обучающихся в образовательных программах детского технопарка «Кванториум»	01.02-30.05.2021	Не 50% Доля ОО из числа включенных в проект, обучающиеся которых приняли участие в образовательных программах детского технопарка «Кванториум»
15	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений при взаимодействии с ГАУ КО «Центр диагностики и консультирования детей и	01.02-30.05.2021	100% Доля ОО из числа включенных в проект,

№ пп	События (мероприятия)	Срок реализации	Региональный показатель реализации
	подростков»		получивших поддержку Центра
16	Установочный семинар/вебинар для школ, муниципальных координаторов, кураторов	03.03.2021	100% Доля ОО из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре
17	Первичное посещение школ муниципальными координаторами и кураторами	С 11.03.2021	Не менее 1 раза
18	Отправка план-графиков (дорожная карта) региональных мероприятий по проекту	23.03.2021	1 документ
19	Участие школьных команд в мероприятиях по профессиональному самоопределению обучающихся.	С 01.04 2021	1 мероприятие регионального уровня
20	Стартовая диагностика в отобранных ОО	20.04.2021	Диагностика проведена
21	Методический семинар «Работа в ИС МЭДК. Стартовая диагностика и взаимодействие всех участников проекта. Обмен опытом».	Апрель 2021	1 мероприятие
22	Методическая встреча. Разработка концептуальных документов школ-участников проекта Программы развития на основе рискового профиля школы на период 2021–2022 гг.	Апрель 2021	1 мероприятие
23	Адресная методическая поддержка - выездная сессия в школу-участницу проекта	Апрель 2021	1 мероприятие
24	Размещение школами концептуальных документов: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК.	30.04.2021	100% Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором
25	Проведение первого планового мониторинга реализации проекта	1 этап 21.06.2021	40% Доля исполненных мероприятий региональной карте
26	Мониторинг наполняемости интернет-страниц на сайтах школ-участник проекта 500+	Июль 2021	Справка
27	Поведение итогов реализации проекта в 2020–2021 учебном году	Август 2021	1 документ
28	Публичное подведение итогов реализации проекта в рамках Августовского форума	Август 2021	1 мероприятие
29	Организация и проведение культурно-	Август 2021	1 мероприятие

№ пп	События (мероприятия)	Срок реализации	Региональный показатель реализации
	просветительской и краеведческой поездки для управленческих команд школ участников проекта 500+		
30	Адресная методическая поддержка - выездная сессия в школу-участницу проекта	Сентябрь — ноябрь 2021 по отдельному графику	3 мероприятия
31	Проведение планового мониторинга реализации проекта	2 этап 20.09.2021	Аналитическая справка
32	Организация и проведение культурно-просветительской и краеведческой поездки для управленческих команд и педагогов школ участников проекта 500+.	Октябрь — декабрь 2021 по отдельному графику	3 мероприятие
33	Мониторинг сформированности функциональной грамотности у обучающихся 7 классов	Ноябрь-декабрь	1 исследование
34	Проведение второго планового мониторинга реализации проекта	01.11.2021	Аналитическая справка
35	Анализ реализации федерального проекта в 2021 г.	15.12.2021	Установлено соответствие с утвержденными показателями по каждой ОО (4 школы)

Приложение 2  
к письму Министерства образования  
Калининградской области  
от 27.01.21 № 64/1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

школ с низкими результатами обучения и/или школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в Калининградской области, включёнными в федеральный проект «Адресной методической помощи (500+)»

№ п/п	Наименование муниципального образования	Наименование общеобразовательной организации
1.	Багратионовский ГО	МБОУ «СОШ им. А.Антошечкина»
2.	Гурьевский ГО	МБОУ «Орловская ООШ»
3.	Полесский ГО	МБОУ «Саранская ООШ»
4.	Гурьевский ГО	МБОУ «Яблоневская ООШ»